

# BPZ | Beslissingsschema Digimate deuren

## INKOOP/ OPDRACHT DEUREN HANG- EN SLUITWERK + GEGEVENS- VERSTREKKING

- DEFINITIEVE KOZJINSTAAT ARCHITECT
- DEFINITIEVE KOZJINSTAAT KOZJINENLEVERANCIER
- DEFINITIEVE PLATTEGRONDEN
- BESTEK INCL. EVT. NOTAS
- DIKTE VLOERAFWERKING
- GEWENSTE RIJMES ONDER DE DEUREN
- GEWENSTE HPL-KLEUREN

### START

WERKVOOR-  
BEREIDING  
DOOR BPZ

OP BASIS VAN PRIORITEIT WORDT UITERLIJK 11 WEEK VOOR GEWENSTE START MONTAGE DE WERKVOOR-  
BEREIDING DOOR BPZ OPGESTART, MITS DEFINITIEVE GEGEVENS COMPLEET ZIJN! INDIEN GEGEVENS NIET COMPLEET ZIJN, ZAL DE START OPSCHUIVEN

WERKVOOR-  
BEREIDING

**DEUREN-  
STAAT  
TER  
CONTROLE  
NAAR  
AANNEMER**

**DEUREN-  
STAAT  
GECON-  
TROLEERD  
RETOUR +  
DEUREN IN  
PRODUCTIE**

PRODUCTIETIJD DEUREN +  
HANG- EN SLUITWERKLIJST  
DEFINITIEF UITWERKEN

**HANG- EN  
SLUITWERK  
STAAT**

GEHEEL  
DEFINITIEF IVM  
PROGRAMMEREN  
CNC

DIGITAAL  
INMETEN  
KOZJINEN  
(ALLE KOZJINEN  
ZIJN GEPLAATST)

**MEET-  
RAPPORT  
VRAGEN  
RESULTEREND  
VANUIT METING  
BEANTWOORD  
DEUREN  
UIT PRODUCTIE**

DEUREN CNC  
BEWERKEN

**START  
MONTAGE  
DEUREN  
CA. 60-90  
DEUREN PER  
MONTAGEWEEK**

START

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

WEEK 5

WEEK 6

WEEK 7

WEEK 8

WEEK 9

WEEK 10

WEEK 11

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

START



\* Bovenstaand beslissingsschema gaat ervan uit dat het HPL voorradig is, indien niet voorradig schuift de productietijd door.

\* Dit geldt ook voor het hang- en sluitwerk, ook daarbij is het uitgangspunt dat er gekozen wordt voor standaard en voorradig hang- en sluitwerk.

\* Bij vertraging in een processtap zal ook de start montage uiteindelijk opschuiven.

\* Wij behouden ons het recht voor om de montage opnieuw in te plannen, indien de montageplanning door toedoen van de klant opschort.

**Wij denken deur.**